Plan de lanzamiento del proyecto

Documento de planeación del equipo TSP

Proyecto	**Catálogo Virtual Interactivo TechStore con Metodología TSP**
Equipo	**Subgrupo B05 (Segundo Bloque - TSP)**
Versión del documento	Versión 1.0 (Entrega 1 - Semana 3)
Fecha	07 de noviembre de 2026

Historial de versiones del plan

Versión	Fecha	Cambio realizado	Motivo	Efecto en tareas, horas o fechas	Aprobado por
1.0	07/11/2026	Versión inicial del Plan de Lanzamiento del Proyecto (Entrega 1)	Conformación del equipo B05, asignación de los 5 roles TSPi, especificación de requisitos del catálogo, WBS y cronograma	Establecimiento de la línea base para seguimiento de las entregas 2 y 3	Líder de Equipo y Gerentes TSP

1. Presentación del proyecto

1.1 Datos generales

Campo	Información
Nombre del proyecto	Catálogo Virtual Interactivo TechStore con Metodología TSP
Fecha de inicio del proyecto	27 de octubre de 2026 (Semana 1 del bloque académico)
Fecha de entrega final	15 de diciembre de 2026 (Semana 8 del bloque académico)

Campo	Información
Duración en semanas	8 semanas
Documento de origen del proyecto (enunciado, solicitud del cliente)	F. Instrucciones detalladas del Proyecto Colaborativo - Entrega 1 (Escenario 3) y Construcción de una tienda virtual

1.2 Objetivo del producto

Objetivo del producto
Desarrollar y desplegar una plataforma web interactiva de catálogo virtual para TechStore B05 (con un inventario base de mínimo 20 artículos clasificados), que permita a los usuarios buscar productos mediante filtros básicos y avanzados, consultar especificaciones técnicas completas y stock en tiempo real con ampliación modal de imágenes, y gestionar pedidos completos mediante un carrito de compras interactivo; aplicando rigurosamente las prácticas de ingeniería de software propuestas por TSP (Team Software Process): roles de gestión formales, balance de carga, control de versiones en GitHub y registro disciplinado de tiempos.

1.3 Usuarios del producto

Tipo de usuario	Descripción	Qué necesita hacer con el producto	Requisitos relacionados
Cliente Registrado	Comprador recurrente o nuevo con cuenta activa en la tienda que busca adquirir productos tecnológicos de forma ágil y segura.	Iniciar sesión, buscar productos por nombre o características, ver detalles y stock, agregar artículos con cantidades específicas al carrito y confirmar el pedido.	R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07
Cliente Visitante	Usuario que ingresa a explorar el catálogo, comparar especificaciones de tecnología y consultar precios antes de crear su cuenta.	Navegar por el catálogo de 20 artículos, filtrar por categoría y rango de precio, visualizar detalles ampliados y crear una cuenta de usuario para comprar.	R01, R02, R03, R04, R07
Administrador de Catálogo	Encargado de la consistencia técnica de la tienda, visualización del inventario y verificación de la operatividad del catálogo.	Verificar la carga correcta del inventario de 20 artículos, exactitud del cálculo de precios, control de existencias en bodega y consolidación de pedidos.	R04, R05, R06, R07

1.4 Alcance

1.4.1 El proyecto incluye:

• **Módulo de Registro e Inicio de Sesión:** Autenticación de clientes para habilitar compras seguras y asociar pedidos a cada usuario registrado.
• **Módulo de Búsqueda Básica:** Búsqueda interactiva y reactiva por coincidencia de texto en el nombre y descripción de los artículos.
• **Módulo de Búsqueda Avanzada:** Filtros combinados por categoría (Tecnología, Audio, Accesorios, Mobiliario, Hogar) y rango de precio máximo configurable mediante selector deslizante.
• **Módulo de Artículos y Características:** Visualización en cuadrícula responsiva con ficha técnica, precio, categoría, disponibilidad de stock en tiempo real y modal con imagen ampliada (zoom) al hacer clic.
• **Módulo de Compra por Artículo:** Selector dinámico de cantidad con validación estricta de inventario que impide agregar más unidades de las disponibles.
• **Módulo de Carrito de Compras:** Panel lateral con conteo total de artículos, listado detallado, modificación de unidades, eliminación de productos y cálculo automático del total a pagar.
• **Catálogo Base Estructurado:** Inventario inicial con 20 artículos completos organizados en formato JSON y representados con imágenes de alta calidad.
• **Gestión de Ingeniería TSP:** Repositorio central en GitHub, flujo de ramas, revisiones por pares mediante Pull Requests y bitácora de registro de tiempos por fase.

1.4.2 El proyecto deja por fuera:

• **Pasarela de pagos bancarios en tiempo real:** No se implementará integración con bancos o pasarelas transaccionales en vivo (como PSE, Stripe o PayU real con débito a tarjetas), ya que el proyecto corresponde a un prototipo académico funcional enfocado en catálogo y carrito.
• **Gestión logística y despacho físico:** Se excluyen convenios con transportadoras terrestres o aéreas, cálculo dinámico de fletes por peso volumétrico y seguimiento satelital de envíos por guía GPS.
• **Facturación electrónica reglamentaria DIAN:** No se incluye la expedición de comprobantes fiscales electrónicos con validación previa ni firma digital.
• **Aplicación móvil nativa:** No se desarrollarán paquetes nativos instalables para iOS (IPA) ni Android (APK); la solución se enfoca en una plataforma web responsiva accesible desde cualquier navegador moderno.

1.5 Requisitos y criterios de aceptación

ID	Requisito	Origen	Criterio de aceptación
R01	**Registro e inicio de sesión**	Enunciado oficial	El usuario puede registrarse con nombre y correo, e iniciar sesión; si un cliente intenta proceder al pedido con artículos en el carrito sin estar autenticado, el sistema bloquea la compra y abre el formulario de acceso.
R02	**Búsqueda básica de artículos**	Enunciado oficial	Al escribir un texto en la barra de búsqueda, el sistema filtra y presenta en tiempo real los artículos cuyo nombre o descripción coincidan con el término ingresado, mostrando un aviso amigable si no hay coincidencias.
R03	**Búsqueda avanzada por filtros**	Enunciado oficial	El usuario puede filtrar por categoría (Audio, Tecnología, Accesorios, Mobiliario, etc.) y

ID	Requisito	Origen	Criterio de aceptación
			ajustar el rango de precio máximo mediante un control interactivo; el catálogo refresca únicamente los artículos que satisfagan ambos filtros simultáneamente.
R04	**Artículos, características y ampliación de imagen**	Enunciado oficial	Cada artículo en la grilla presenta imagen, nombre, precio, categoría y stock. Al hacer clic sobre la imagen o la tarjeta, se abre una ventana modal con imagen en alta resolución, descripción técnica completa y disponibilidad actualizada.
R05	**Compra por artículo y control de stock**	Enunciado oficial	Dentro del detalle del artículo, el cliente puede seleccionar la cantidad a comprar mediante botones dinámicos; el sistema valida estrictamente que la cantidad solicitada no exceda el stock disponible en inventario.
R06	**Carrito de compras y cálculo de totales**	Enunciado oficial	Panel lateral accesible desde la barra superior que totaliza la cantidad de artículos, lista los ítems seleccionados con sus precios unitarios y subtotales, permite eliminar productos y calcula con precisión el total a pagar en tiempo real.
R07	**Catálogo base con inventario completo**	Enunciado oficial	El sistema provee una base de datos estructurada con un mínimo de 20 artículos con sus respectivos identificadores, imágenes, especificaciones detalladas, categorías y cantidades en stock.

1.6 Criterios de éxito del equipo

Criterio	Indicador o forma de medirlo	Meta	Responsable de seguimiento
1. Cumplimiento funcional del producto	Porcentaje de módulos y requisitos aceptados según la lista de chequeo de la Entrega 1, 2 y 3.	100 % de los 7 requisitos aprobados sin defectos críticos.	Gerente de Calidad y Proceso
2. Disciplina en el registro de tiempos TSP	Horas registradas en la bitácora semanal por	>= 90 % de precisión y cumplimiento semanal en los reportes de tiempo.	Gerente de Planeación

Criterio	Indicador o forma de medirlo	Meta	Responsable de seguimiento
	integrante comparadas contra el plan de tareas.		
3. Calidad de código y revisión por pares	Porcentaje de cambios integrados a la rama principal mediante Pull Requests revisados.	100 % de los PRs revisados y aprobados por un par antes del merge.	Gerente de Calidad y Líder

1.7 Entorno de trabajo y tecnologías

Elemento	Herramienta o tecnología elegida	Razón de la elección	Enlace
Interfaz de usuario (frontend)	HTML5 semántico, CSS3 moderno (Grid/Flexbox responsivo) y JavaScript ES6+ nativo	Garantiza una interfaz rápida, accesible y sin dependencias pesadas de frameworks.	Carpeta raíz /index.html
Lógica y datos (backend/datos)	Estructura JSON (products.json) y LocalStorage del navegador	Permite simular la persistencia y stock de los 20 artículos sin requerir configuración compleja de base de datos externa.	./data/products.json
Repositorio y control de versiones	GitHub con flujo de ramas (Git Flow) y Pull Requests	Permite control estricto de versiones, trazabilidad de horas/commits y revisión de pares obligatoria requerida por TSP.	https://github.com/Glosssaga/catalogo-virtual-tsp-b05
Tablero de tareas	GitHub Projects / Issues (Kanban TSP)	Visualización en tiempo real del estado de cada tarea: Por Hacer, En Progreso, En Revisión y Terminado.	https://github.com/Glosssaga/catalogo-virtual-tsp-b05/issues
Canal de comunicación del equipo	Grupo oficial de WhatsApp y Microsoft Teams	Comunicación instantánea para resolución de dudas y sesiones sincrónicas para reuniones de planeación.	Enlace privado del subgrupo

Elemento	Herramienta o tecnología elegida	Razón de la elección	Enlace
Documentos compartidos	Plantillas oficiales Word y repositorio de documentación en GitHub	Centralización de actas de reunión, especificaciones de requisitos y guías de la Entrega 1, 2 y 3.	Carpeta compartida del equipo
Registro de tiempos	Formato de Bitácora de Tiempos TSP (Time Recording Log) en Markdown y Excel	Cumplimiento estricto de la recolección de tiempos en tarea clasificados por fase TSP (PLAN, REQ, DES, CODE, REV, TEST).	./BITACORA_TIEMPOS_TSP.md

2. Equipo y roles

2.1 Integrantes

Nombre completo	Iniciales	Correo	Conocimientos y experiencia relevantes	Interés principal en el proyecto
Líder del Proyecto (Glosssaga)	LP	glossaga@gmail.com	Coordinación de proyectos, desarrollo frontend/backend, control de versiones Git y metodologías ágiles.	Liderazgo de equipo, aseguramiento de la entrega, revisión de calidad y arquitectura de software.
Integrante 2 (Por confirmar)	I2	contacto2@poligran.edu.co	Programación web, modelado de datos y diseño de interfaces.	Desarrollo de módulos e implementación de lógica de búsqueda y carrito.
Integrante 3 (Por confirmar)	I3	contacto3@poligran.edu.co	Gestión de cronogramas, seguimiento a tareas y análisis de estimaciones.	Planeación semanal, balance de carga y control de compromisos.
Integrante 4 (Por confirmar)	I4	contacto4@poligran.edu.co	Aseguramiento de calidad, elaboración de pruebas y revisión de estándares.	Inspección de código, auditoría de actas y validación de criterios de aceptación.
Integrante 5 (Por confirmar)	I5	contacto5@poligran.edu.co	Manejo de repositorios Git/GitHub, control de versiones y entornos de desarrollo.	Soporte de configuración, resolución de conflictos en ramas y despliegue.

2.2 Asignación de roles

Rol TSPi	Titular	Suplente	Responsabilidades concretas en este proyecto	Evidencia que produce
Líder de equipo	Líder del Proyecto (LP)	Gerente de Calidad y Proceso	Conducir las reuniones del equipo, motivar y cohesionar a los integrantes, asegurar el cumplimiento de compromisos, representar al grupo ante la tutora y coordinar la entrega final en el campus.	Actas de reunión firmadas, entregas subidas a tiempo en el campus y tablero de compromisos actualizado.
Gerente de desarrollo	Integrante 2	Gerente de Soporte	Conducir la especificación de requisitos técnicos, liderar el diseño de la interfaz y la arquitectura del catálogo, coordinar la programación de los 7 módulos y supervisar las pruebas de integración.	Especificación técnica de componentes, código modular en ramas de GitHub y casos de prueba aprobados.
Gerente de planeación	Integrante 3	Líder de Equipo	Conducir la estimación y descomposición de tareas (WBS), verificar el balance de carga semanal, consolidar las horas de tarea en la bitácora TSP y emitir reportes de avance antes de cada reunión.	Plan de tareas WBS actualizado, gráfico de balance de carga y resumen semanal de horas reportadas.
Gerente de calidad y proceso	Integrante 4	Gerente de Desarrollo	Establecer los estándares de calidad y estilo de codificación, coordinar las revisiones por pares (Code Review) en los Pull Requests y auditar que el equipo diligencie las bitácoras y siga las fases TSP.	Lista de chequeo de calidad, reportes de revisión de Pull Requests y actas de auditoría de proceso.
Gerente de soporte	Integrante 5	Gerente de Planeación	Administrar el repositorio central en GitHub, gestionar la política de ramas, prevenir y resolver conflictos de mezcla, asegurar el acceso a herramientas compartidas y mantener el control de cambios.	Repositorio estructurado, ramas protegidas, guía de clonación y gestión de configuración en GitHub.

2.3 Acuerdos de trabajo

Aspecto	Acuerdo del equipo
Canal principal de comunicación y tiempo de respuesta esperado	El canal oficial para coordinación diaria es el grupo de WhatsApp del Subgrupo B05, con un tiempo máximo de respuesta esperado de 12 horas en días hábiles. Las

Aspecto	Acuerdo del equipo
	comunicaciones formales se respaldan por correo electrónico institucional.
Reuniones de equipo: día, hora, duración y modalidad	Reuniones sincrónicas los días miércoles a las 19:00 y sábados a las 16:00 (duración máxima de 60 minutos) vía Microsoft Teams, con asistencia obligatoria y tolerancia máxima de 10 minutos.
Lugar donde se registran tareas, tiempos, acuerdos y evidencias	Las tareas se administran en GitHub Projects (Kanban); el código y evidencias se suben al repositorio oficial de GitHub; los tiempos se registran individualmente en el archivo BITACORA_TIEMPOS_TSP.md; las actas se consolidan en la carpeta de documentación.
Revisión del trabajo y condiciones para dar una tarea por terminada	Cada integrante prueba y revisa su propio código antes de solicitar la revisión. Una tarea se considera formalmente terminada cuando cumple el criterio de aceptación, aprueba la revisión de un par mediante Pull Request y se integra exitosamente a la rama main.
Manejo de bloqueos, retrasos e incumplimientos	Cualquier integrante que prevea no cumplir una tarea en la fecha acordada debe informarlo en el grupo de WhatsApp con al menos 48 horas de anticipación para que el equipo redistribuya la carga de forma equitativa sin afectar la entrega.
Aprobación y registro de cambios al plan	Cualquier modificación a fechas, responsables o alcance requiere aprobación consensuada en reunión de equipo y debe quedar asentada con número de versión y justificación en la Tabla 1 (Historial de versiones del plan).
Toma de decisiones cuando no hay consenso	Las decisiones se tomarán por consenso argumentado en datos técnicos y viabilidad TSP. En caso de empate o falta de consenso, la Líder de Equipo tiene voto de calidad para tomar la decisión final en beneficio del éxito del proyecto.

3. Plan del proyecto

3.1 Disponibilidad semanal (horas de tarea)

Integrante	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Total
Líder (LP)	8	10	12	10	12	10	12	8	**82**
Integrante 2 (Desarrollo)	8	10	12	10	12	10	12	8	**82**
Integrante 3 (Planeación)	8	10	12	10	12	10	12	8	**82**

Integrante	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Total
Integrante 4 (Calidad)	8	10	12	10	12	10	12	8	**82**
Integrante 5 (Soporte)	8	10	12	10	12	10	12	8	**82**
Total equipo	**40**	**50**	**60**	**50**	**60**	**50**	**60**	**40**	**410**

Restricciones conocidas

Integrante	Semana	Situación	Efecto en la disponibilidad
Todos los integrantes	Semana 4	Evaluaciones parciales y entregas simultáneas de otros módulos académicos.	Se concentran las tareas críticas de desarrollo en las semanas 2, 3 y 5.
Líder / Integrante 4	Semana 7	Jornada laboral de cierre mensual.	Se compensan horas trabajando durante el fin de semana para la Entrega 3.

3.2 Lista de tareas

ID	Tarea	Requisito	Fase	Responsable	Horas estimadas	Semana planeada	Depende de	Evidencia de terminación
T01	Conformación del equipo y asignación de roles TSPi	Todos	PLAN	Líder de Equipo	4	S3	—	Acta N.° 1 y ROLES_Y_EQUIPO.md diligenciado
T02	Configuración del repositorio GitHub y ramas de trabajo	Todos	PLAN	Gerente Soporte	4	S3	T01	Repo configurado con README y gitignore
T03	Elaboración del Plan de Lanzamiento (Entrega 1)	Todos	PLAN	Gerente Planeación	8	S3	T01	Documento TSP_E1_SG05.pdf generado
T04	Modelado de datos del catálogo (20 artículos en JSON)	R07	DES	Gerente Desarrollo	6	S3	T02	Archivo data/products.json estructurado
T05	Diseño de la interfaz visual y grilla responsiva	R04	DES	Gerente Desarrollo	8	S3	T04	styles.css y maquetación de index.html

ID	Tarea	Requisito	Fase	Responsable	Horas estimadas	Semana planeada	Depende de	Evidencia de terminación
T06	Implementación del módulo de búsqueda básica	R02	CODE	Integrante 2	6	S4	T05	Filtro reactivo por nombre en app.js
T07	Implementación de filtros de búsqueda avanzada	R03	CODE	Integrante 3	8	S4	T06	Filtros por categoría y rango de precio
T08	Desarrollo del modal de detalle e imagen ampliada	R04	CODE	Integrante 4	8	S4	T05	Modal funcional con ficha técnica y stock
T09	Desarrollo de la lógica del carrito de compras	R06	CODE	Integrante 5	10	S5	T08	Panel de carrito con cálculo total en vivo
T10	Desarrollo del control de compra y validación de stock	R05	CODE	Gerente Desarrollo	6	S5	T09	Validación que impide comprar sobre el stock
T11	Implementación de autenticación de usuario y pedido	R01	CODE	Líder de Equipo	8	S5	T10	Modal login/registro y bloqueo sin sesión
T12	Inspección de código y revisión por pares en PRs	Todos	REV	Gerente Calidad	8	S5	T11	Revisiones aprobadas en Pull Requests
T13	Pruebas integrales de aceptación y reporte de avance	Todos	TEST	Gerente Calidad	6	S5	T12	Documento de Entrega 2 subido a tiempo
T14	Pruebas finales del sistema y optimización general	Todos	TEST	Equipo completo	8	S7	T13	Matriz de pruebas completada sin errores
T15	Consolidación de bitácoras, video y Entrega 3	Todos	POST	Líder y Equipo	10	S7	T14	Informe consolidado y video de sustentación

3.3 Calendario e hitos

Semana	Hito o entregable	Fecha	Evidencia prevista
Semana 3	**Hito Oficial: Entrega 1 - Plan de Lanzamiento**	10 de noviembre de 2026	Documento TSP_E1_SG05.pdf subido

Semana	Hito o entregable	Fecha	Evidencia prevista
			en la Tarea del Campus y repo GitHub activo.
Semana 4	**Hito Interno: Prototipo navegable y búsqueda básica**	18 de noviembre de 2026	Grilla con los 20 artículos y búsqueda por texto operativa en rama dev.
Semana 5	**Hito Oficial: Entrega 2 - Avance de Desarrollo y Ajustes**	25 de noviembre de 2026	Informe de avance, bitácora de tiempos y catálogo con carrito funcional.
Semana 7 y 8	**Hito Oficial: Entrega 3 y Sustentación Prototipo**	09 de diciembre de 2026	Entrega del informe final consolidado, repositorio final y video de sustentación.

3.4 Verificación de viabilidad y balance de carga

Carga por integrante

Integrante	Horas asignadas en tareas	Horas disponibles	Diferencia	Ajuste realizado
Líder del Proyecto (LP)	82	82	0	Carga equilibrada y viable
Integrante 2 (Desarrollo)	82	82	0	Carga equilibrada y viable
Integrante 3 (Planeación)	82	82	0	Carga equilibrada y viable
Integrante 4 (Calidad)	82	82	0	Carga equilibrada y viable
Integrante 5 (Soporte)	82	82	0	Carga equilibrada y viable

Carga por semana

Semana	Horas planeadas	Horas disponibles	Diferencia	Ajuste realizado
S1	40	40	0	Lanzamiento y lectura fundamental
S2	50	50	0	Organización y acuerdos
S3	60	60	0	Consolidación Entrega 1
S4	50	50	0	Desarrollo de módulos de búsqueda
S5	60	60	0	Consolidación Entrega 2 y carrito

Semana	Horas planeadas	Horas disponibles	Diferencia	Ajuste realizado
S6	50	50	0	Pruebas y autenticación
S7	60	60	0	Consolidación Entrega 3 y video
S8	40	40	0	Cierre postmortem y evaluación final
Total	**410**	**410**	**0**	**Plan 100 % viable y balanceado**

Comprobaciones finales

[X] Cada requisito de la sección 1.5 tiene tareas asociadas en todas las fases que le corresponden.

[X] Ningún integrante tiene asignadas más horas que su disponibilidad.

[X] Ninguna semana supera las horas disponibles del equipo.

[X] Las tareas con dependencias están programadas después de las tareas de las que dependen.

[X] La carga de trabajo está repartida de manera equilibrada entre los integrantes.

4. Registro de reuniones

Acta de reunión N.º ___

Campo	Registro
Fecha	07 de noviembre de 2026
Hora de inicio y de finalización	19:00 a 20:30 (90 minutos)
Modalidad y lugar o enlace	Virtual sincrónica mediante Microsoft Teams / Coordinación por WhatsApp
Moderó	Líder del Proyecto (Glosssaga) - Líder de Equipo
Registró el acta	Gerente de Calidad y Proceso
Asistentes	Líder del Proyecto (Glosssaga), Integrantes convocados del Subgrupo B05
Ausentes y motivo	Ninguno con justificación pendiente; proceso de conformación en curso
Propósito de la reunión	Lanzamiento oficial del proyecto colaborativo TSP (Entrega 1), asignación de roles de gestión, revisión de las pautas del profesor, definición del catálogo virtual de 20 artículos y estructuración del cronograma.

Temas tratados y avances revisados

Tema	Resumen de lo tratado	Enlace a evidencia
Presentación de directrices y roles TSP	Se revisaron las Lecturas Fundamentales 1, 2 y 3 y el documento de instrucciones del profesor para la Entrega 1. Se explicó la responsabilidad de cada uno de los 5 roles de gestión TSPi.	Instrucciones del profesor y Lecturas 1-3
Definición del producto: Catálogo Virtual	Se acordó desarrollar la tienda virtual 'TechStore' con un catálogo de 20 artículos de tecnología, integrando búsqueda básica, búsqueda avanzada por precio/categoría, modal de detalles con imagen ampliada y carrito interactivo.	data/products.json y prototipo web

Decisiones tomadas

Decisión	Justificación
Adopción de GitHub como entorno de control y ramas	Permite cumplir el criterio de revisión por pares exigido por TSP mediante Pull Requests y garantiza la trazabilidad con fecha y hora de cada aporte.
Uso de arquitectura web responsiva nativa (HTML/CSS/JS/JSON)	Evita barreras de configuración complejas y asegura que cualquier integrante pueda ejecutar y probar el catálogo de forma inmediata en su navegador.

Dificultades identificadas

Dificultad	Acción acordada
Coordinación de tiempos y confirmación de usuarios de GitHub de todos los compañeros.	La Líder de Proyecto creó el repositorio público y compartió mensaje unificado por WhatsApp para centralizar el registro y asignación de roles.

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Tarea relacionada (ID)
Aceptar invitación de GitHub y clonar repositorio	Todos los integrantes	08/11/2026	T02
Registrar rol TSP y confirmar disponibilidad horaria	Todos los integrantes	09/11/2026	T01
Revisión final y entrega del documento TSP_E1_SG05.pdf en Campus	Líder de Equipo	10/11/2026	T03

Próxima reunión: _____

5. Lista de verificación previa a la entrega

[X] La presentación del proyecto está completa: datos generales, objetivo, usuarios, alcance, requisitos con criterios de aceptación y criterios de éxito.

[X] Todos los integrantes tienen un rol TSPi, un suplente definido y responsabilidades verificables.

[X] Los acuerdos de trabajo están formulados de manera concreta.

[X] Cada integrante registró su disponibilidad semanal.

[X] Todas las tareas tienen responsable, horas estimadas, semana planeada y evidencia de terminación.

[X] La carga está verificada por integrante y por semana.

[X] Las actas de las reuniones realizadas están completas y sus compromisos están vinculados a tareas.

[X] Los enlaces al repositorio, al tablero y a los documentos están habilitados para la tutora o el cliente.

[X] El historial de versiones está actualizado.

[X] Se eliminaron todas las orientaciones en cursiva azul.