Plan de lanzamiento del proyecto

Documento de planeación del equipo TSP

Proyecto	**Catálogo Virtual Interactivo TechStore con Metodología TSP**
Equipo	**Subgrupo B05 · Segundo Bloque Virtual** **Tutora: Diana Angélica Cruz Ortega** **INTEGRANTES PARTICIPANTES:** **1. GLORIA LUCIA OSSA GARCIA (Líder de Proyecto / Team Leader)** **2. HAIDER MAURICIO BOTIA GÓMEZ (Gerente de Calidad y Proceso)** **3. KAROL ESPINOSA MANTILLA (Gerente de Planeación)** **4. JOAN MORALES PÉREZ (Gerente de Desarrollo)** **5. DIEGO RAMOS PEÑA (Gerente de Soporte)** **NO PARTICIPARON:** **Ninguno (100 % de participación en el lanzamiento)**
Versión del documento	Versión 1.0 (Entrega 1 - Escenario 3)
Fecha	10 de noviembre de 2026

Historial de versiones del plan

Versión	Fecha	Cambio realizado	Motivo	Efecto en tareas, horas o fechas	Aprobado por
1.0	10/11/2026	Lanzamiento oficial del plan de trabajo del proyecto (Entrega 1)	Conformación del equipo B05, asignación de los 5 roles TSPi, especificación de requisitos del catálogo, WBS y cronograma de hitos	Establecimiento de la línea base para el seguimiento del desarrollo en las entregas 2 y 3	Equipo de trabajo Subgrupo B05

1. Presentación del proyecto

1.1 Datos generales

Campo	Información
Nombre del proyecto	Catálogo Virtual Interactivo TechStore con Metodología TSP
Fecha de inicio del proyecto	21 de octubre de 2026 (Inicio del bloque académico - Escenario 1)
Fecha de entrega final	08 de diciembre de 2026 a las 23:55 (Entrega final y sustentación - Escenarios 7 y 8)
Duración en semanas	8 semanas académicas
Documento de origen del proyecto (enunciado, solicitud del cliente)	F. Instrucciones detalladas del Proyecto Colaborativo - Entrega 1 (Escenario 3) y Construcción de una tienda virtual (Tutora: Diana Angélica Cruz Ortega)

1.2 Objetivo del producto

Objetivo del producto
Como equipo de desarrollo del Subgrupo B05, nuestro objetivo es construir e implementar una plataforma web interactiva de catálogo virtual para la tienda TechStore, provista de un inventario inicial de al menos 20 artículos clasificados. La solución permitirá a nuestros clientes buscar productos mediante filtros básicos y avanzados, consultar especificaciones técnicas completas y existencias en tiempo real con ampliación de imágenes, y gestionar pedidos completos a través de un carrito de compras dinámico. Todo este proceso lo ejecutaremos bajo la disciplina metodológica TSP (Team Software Process), garantizando una distribución equitativa de roles, auditoría de código en GitHub y una medición rigurosa de tiempos de ingeniería.

1.3 Usuarios del producto

Tipo de usuario	Descripción	Qué necesita hacer con el producto	Requisitos relacionados
Cliente Registrado	Usuario con cuenta en la tienda que busca adquirir equipos y accesorios de tecnología con agilidad y confirmación de pedidos.	Iniciar sesión, realizar búsquedas de productos, verificar stock disponible, gestionar su carrito y concretar la compra.	R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07
Cliente Visitante	Usuario nuevo que ingresa al sitio a revisar ofertas, comparar precios y explorar las características de los artículos.	Navegar por el catálogo de 20 artículos, aplicar filtros por categoría o precio, ver fotos ampliadas y crear una cuenta.	R01, R02, R03, R04, R07
Administrador de Catálogo	Integrante del equipo encargado de comprobar la operatividad de los datos, disponibilidad de	Validar la carga íntegra de los 20 artículos en JSON, control de inventario y consistencia en los totales del carrito.	R04, R05, R06, R07

Tipo de usuario	Descripción	Qué necesita hacer con el producto	Requisitos relacionados
	inventario y pedidos simulados.		

1.4 Alcance

1.4.1 El proyecto incluye:

• **Módulo de Registro y Autenticación de Usuarios:** Permitirá la creación de cuentas de cliente e inicio de sesión seguro, condición obligatoria para que un usuario pueda consolidar un pedido dentro del sistema.
• **Módulo de Búsqueda Básica:** Mecanismo ágil de consulta en tiempo real que filtrará artículos en el catálogo a partir de coincidencias en nombres o palabras clave de su descripción.
• **Módulo de Búsqueda Avanzada:** Herramienta de filtrado multicriterio que permitirá al cliente segmentar los artículos según su categoría tecnológica y fijar rangos de precio mediante un control deslizable.
• **Módulo de Artículos y Ficha Técnica:** Presentación estructurada de cada artículo mostrando imagen, precio, categoría y stock en inventario; al hacer clic, se desplegará una vista modal ampliada en alta resolución con sus características detalladas.
• **Módulo de Compra por Artículo:** Control interactivo de cantidades que validará dinámicamente que el cliente no pueda solicitar más unidades de las disponibles en existencias.
• **Módulo de Carrito de Compras:** Panel interactivo que mantendrá el consolidado de artículos elegidos, permitirá modificar o suprimir ítems y calculará el monto total a cancelar en tiempo real.
• **Catálogo Base con Mínimo 20 Artículos:** Carga de un catálogo inicial estructurado en formato JSON con 20 artículos diversificados de tecnología y accesorios con imágenes reales y datos completos.
• **Marco Metodológico y Control de Ingeniería TSP:** Administración formal en GitHub, política de ramas temáticas, revisiones por pares en Pull Requests, bitácora de registro de tiempos de tarea y actas de seguimiento.

1.4.2 El proyecto deja por fuera:

• **Pasarelas de Pago Bancario en Vivo:** Por el alcance académico del proyecto, no se integrarán procesadores transaccionales reales con débito bancario o tarjetas de crédito (tipo PSE, Stripe o PayU en producción); el flujo simulará el proceso de confirmación de pedido.
• **Gestión de Despacho y Logística Física:** No se contempla la integración con empresas de mensajería para cálculo dinámico de envíos por peso ni el seguimiento de paquetes vía GPS.
• **Facturación Electrónica DIAN:** Queda fuera del alcance la emisión y validación de facturas electrónicas con firma digital ante la entidad tributaria.
• **Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas:** No se crearán aplicaciones nativas descargables para iOS o Android; el catálogo se concibe como una aplicación web responsiva multidispositivo.

1.5 Requisitos y criterios de aceptación

ID	Requisito	Origen	Criterio de aceptación
R01	**Registro e inicio de sesión de clientes**	Enunciado oficial	El usuario puede registrarse con su nombre y correo e iniciar sesión; si un cliente intenta proceder al pago con artículos en el carrito sin haber iniciado sesión, el sistema retiene el

ID	Requisito	Origen	Criterio de aceptación
			pedido y despliega el formulario de autenticación.
R02	**Búsqueda básica por texto**	Enunciado oficial	Al ingresar una palabra en la caja de búsqueda, el catálogo filtra al instante y presenta los artículos que contengan dicho texto en su nombre o descripción, desplegando un aviso amigable si no existen coincidencias.
R03	**Búsqueda avanzada por filtros**	Enunciado oficial	El cliente puede seleccionar una categoría (Audio, Tecnología, Accesorios, etc.) y regular el precio máximo con un selector deslizable; el catálogo actualiza de inmediato solo los productos que satisfacen ambos filtros en simultáneo.
R04	**Presentación de artículos, stock y ampliación**	Enunciado oficial	Cada tarjeta de producto exhibe su fotografía, título, costo, categoría y stock. Al presionar la imagen o tarjeta, se abre una ventana modal con imagen ampliada en alta resolución y descripción técnica detallada.
R05	**Compra por artículo y validación de stock**	Enunciado oficial	Dentro del detalle del artículo, el cliente puede indicar la cantidad deseada; el sistema bloquea cualquier intento de ingresar una cantidad que sobrepase el número de existencias reales en stock.
R06	**Carrito de compras y cálculo de total**	Enunciado oficial	Panel accesible desde el encabezado que contabiliza los artículos añadidos, desglosa los subtotales por producto, permite suprimir elementos y totaliza con exactitud matemática el valor a pagar en tiempo real.
R07	**Catálogo base estructurado**	Enunciado oficial	El sistema almacena y despliega un inventario base de 20 artículos clasificados en un archivo JSON estructurado, cada uno con código, nombre, categoría, precio, stock, descripción e imagen representativa.

1.6 Criterios de éxito del equipo

Criterio	Indicador o forma de medirlo	Meta	Responsable de seguimiento
1. Cumplimiento funcional de los módulos	Porcentaje de módulos y requisitos técnicos aceptados conforme al enunciado oficial.	100 % de los 7 requisitos aprobados sin defectos bloqueantes.	Gerente de Calidad y Proceso (HAIDER BOTIA)
2. Disciplina en bitácora de tiempos TSP	Reportes semanales de horas dedicadas por cada integrante en la bitácora TSP.	>= 90 % de precisión y cumplimiento semanal en los registros de tiempo.	Gerente de Planeación (KAROL ESPINOSA)
3. Calidad de código y revisión por pares	Porcentaje de código integrado a la rama main mediante Pull Requests revisados.	100 % de las integraciones revisadas y aprobadas por un par en GitHub.	Gerente de Calidad y Líder

1.7 Entorno de trabajo y tecnologías

Elemento	Herramienta o tecnología elegida	Razón de la elección	Enlace
Interfaz de usuario (frontend)	HTML5 semántico, CSS3 moderno (Grid/Flexbox responsivo) y JavaScript ES6+ nativo	Nos garantiza una aplicación rápida, sin dependencias pesadas y con ejecución directa en cualquier navegador.	Carpeta raíz /index.html
Lógica y datos (backend/datos)	Estructura JSON (products.json) y persistencia en LocalStorage	Permite gestionar y consultar el inventario de 20 productos de forma ágil y simular estados de sesión de usuario.	./data/products.json
Repositorio y control de versiones	GitHub con flujo de ramas (Git Flow) y Pull Requests	Ofrece trazabilidad total de horas, fechas de commits y cumplimiento de la revisión por pares obligatoria en TSP.	https://github.com/Glosssaga/catalogo-virtual-tsp-b05
Tablero de tareas	GitHub Projects / Issues (Tablero Kanban TSP)	Permite a todo el equipo monitorear el avance de tareas en estado Por Hacer, En Progreso, En Revisión y Terminado.	https://github.com/Glosssaga/catalogo-virtual-tsp-b05/issues

Elemento	Herramienta o tecnología elegida	Razón de la elección	Enlace
Canal de comunicación del equipo	Grupo oficial de WhatsApp y Microsoft Teams	Comunicación rápida para la toma de decisiones cotidianas y sesiones sincrónicas para reuniones de planeación.	Enlace privado del subgrupo B05
Documentos compartidos	Plantillas oficiales Word y repositorio de documentación en GitHub	Centralización de actas, especificaciones técnicas y archivos de entrega para la tutora Diana Angélica Cruz Ortega.	Carpeta /docs en repositorio
Registro de tiempos	Formato de Bitácora de Tiempos TSP (Time Recording Log) en Markdown y Excel	Recolección disciplinada del tiempo en tarea por cada miembro según las fases TSP (PLAN, REQ, DES, CODE, REV, TEST).	./BITACORA_TIEMPOS_TSP.md

2. Equipo y roles

2.1 Integrantes

Nombre completo	Iniciales	Correo	Conocimientos y experiencia relevantes	Interés principal en el proyecto
GLORIA LUCIA OSSA GARCIA	GO	glossaga@gmail.com	Gestión y liderazgo de proyectos, desarrollo web, manejo de repositorios Git/GitHub y metodologías colaborativas.	Coordinar al equipo, asegurar la entrega puntual de hitos ante la tutora, estructurar la arquitectura y velar por el cumplimiento TSP.
HAIDER MAURICIO BOTIA GÓMEZ	HMB	haiderbxmauricio@gmail.com	Aseguramiento de estándares de calidad, revisión de avances, validación de software y auditoría de documentación de proyectos.	Liderar la calidad del producto, auditar el proceso TSP, coordinar las revisiones por pares de Pull Requests y verificar la documentación.

Nombre completo	Iniciales	Correo	Conocimientos y experiencia relevantes	Interés principal en el proyecto
KAROL ESPINOSA MANTILLA	KE	kespinosa@poligran.edu.co	Administración de cronogramas, análisis de estimaciones, seguimiento de compromisos y balance de cargas.	Liderar la planeación semanal, monitorear el cumplimiento de tareas WBS y consolidar métricas de tiempo.
JOAN MORALES PÉREZ	JM	jmorales@poligran.edu.co	Programación de componentes web, estructuración de lógica de datos y diseño funcional de software.	Conducir los requisitos técnicos, diseño y modelado del catálogo y desarrollo de módulos principales.
DIEGO RAMOS PEÑA	DR	dramos@poligran.edu.co	Administración de sistemas de control de versiones Git, configuración de entornos y resolución de conflictos de ramas.	Gestionar la infraestructura del repositorio, flujo de ramas de trabajo y soporte técnico a las herramientas del equipo.

2.2 Asignación de roles

Rol TSPi	Titular	Suplente	Responsabilidades concretas en este proyecto	Evidencia que produce
Líder de equipo	**GLORIA LUCIA OSSA GARCIA**	HAIDER MAURICIO BOTIA GÓMEZ	Liderar las reuniones del grupo, motivar la cohesión del equipo, velar por el cumplimiento de los compromisos, representar al subgrupo ante la tutora Diana Angélica Cruz Ortega y gestionar la entrega final.	Actas de reunión firmadas, entregas cargadas a tiempo en el campus virtual y matriz de compromisos actualizada.
Gerente de desarrollo	**JOAN MORALES PÉREZ**	DIEGO RAMOS PEÑA	Liderar la especificación técnica de requisitos, estructurar el diseño modular de la aplicación, supervisar la codificación de los módulos del catálogo y guiar las pruebas de componentes.	Documentación de diseño, código fuente estructurado en ramas de GitHub y casos de prueba aprobados.
Gerente de planeación	**KAROL ESPINOSA MANTILLA**	GLORIA LUCIA OSSA GARCIA	Liderar la estimación de esfuerzo y descomposición de tareas (WBS), vigilar el balance de carga semanal de los integrantes y emitir el balance de horas registradas en la bitácora TSP.	Plan de tareas WBS actualizado, gráfico de balance de carga semanal y reporte consolidado de horas.

Rol TSPi	Titular	Suplente	Responsabilidades concretas en este proyecto	Evidencia que produce
Gerente de calidad y proceso	**HAIDER MAURICIO BOTIA GÓMEZ**	JOAN MORALES PÉREZ	Definir los estándares de calidad del código, coordinar las revisiones por pares (Code Review) en los Pull Requests, verificar la documentación y auditar que todos registren sus tiempos bajo TSP.	Listas de chequeo de calidad, reportes de revisión de Pull Requests, auditorías de proceso y documentación revisada.
Gerente de soporte	**DIEGO RAMOS PEÑA**	KAROL ESPINOSA MANTILLA	Administrar el repositorio oficial en GitHub, velar por la correcta gestión de configuración y ramas, asistir al equipo en el uso de herramientas y prevenir inconsistencias de versiones.	Repositorio en GitHub operativo, ramas protegidas, guía de clonación y control de configuración.

2.3 Acuerdos de trabajo

Aspecto	Acuerdo del equipo
Canal principal de comunicación y tiempo de respuesta esperado	Establecemos como canal oficial de coordinación diaria nuestro grupo de WhatsApp del Subgrupo B05, con un tiempo máximo de respuesta esperado de 12 horas en días hábiles. Las decisiones formales se respaldan por correo institucional.
Reuniones de equipo: día, hora, duración y modalidad	Acordamos realizar sesiones sincrónicas los días miércoles a las 19:00 y sábados a las 16:00 (duración máxima de 60 minutos) a través de Microsoft Teams, con asistencia puntual y tolerancia de 10 minutos.
Lugar donde se registran tareas, tiempos, acuerdos y evidencias	Las tareas se administran en GitHub Projects; el código y evidencias se centralizan en el repositorio GitHub; los tiempos de trabajo se reportan en BITACORA_TIEMPOS_TSP.md; las actas se archivan en la carpeta compartida.
Revisión del trabajo y condiciones para dar una tarea por terminada	Cada integrante valida y prueba su trabajo antes de solicitar la revisión. Una tarea se considera formalmente concluida cuando satisface el criterio de aceptación, cuenta con la aprobación de un par en el Pull Request (coordinado por Calidad) y está integrada en la rama main.
Manejo de bloqueos, retrasos e incumplimientos	Si algún miembro prevé dificultades para cumplir un compromiso, deberá notificarlo al grupo con un mínimo de 48 horas de antelación para que el equipo redistribuya la tarea equitativamente sin perjudicar la entrega.
Aprobación y registro de cambios al plan	Cualquier ajuste en fechas, roles o tareas deberá ser concertado en reunión de equipo y registrado con su correspondiente número de versión y justificación en el Historial de Versiones del Plan.

Aspecto	Acuerdo del equipo
Toma de decisiones cuando no hay consenso	Las decisiones se tomarán preferentemente por consenso técnico. En situaciones donde no se alcance un acuerdo unánime, la Líder de Proyecto (GLORIA LUCIA OSSA GARCIA) definirá la alternativa más conveniente para el éxito del proyecto.

3. Plan del proyecto

3.1 Disponibilidad semanal (horas de tarea)

Integrante	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Total
GLORIA LUCIA OSSA GARCIA	10	10	12	10	12	10	12	10	**86**
HAIDER MAURICIO BOTIA GÓMEZ	4	5	6	5	6	5	6	4	**41**
KAROL ESPINOSA MANTILLA	10	10	12	10	12	10	12	10	**86**
JOAN MORALES PÉREZ	10	10	12	10	12	10	12	10	**86**
DIEGO RAMOS PEÑA	10	10	12	10	12	10	12	10	**86**
Total equipo	**44**	**45**	**54**	**45**	**54**	**45**	**54**	**44**	**385**

Restricciones conocidas

Integrante	Semana	Situación	Efecto en la disponibilidad
Todos los integrantes	Semana 4	Semanas de exámenes parciales y entregas simultáneas de otras asignaturas.	Se planifica concentrar el esfuerzo más pesado en las semanas 2, 3 y 5.
GLORIA OSSA / HAIDER BOTIA	Semana 7	Jornadas laborales y compromisos de cierre de mes.	Compensarán horas dedicando tiempo durante el fin de semana previo para la Entrega Final.

3.2 Lista de tareas

ID	Tarea	Requisito	Fase	Responsable	Horas estimadas	Semana planeada	Depende de	Evidencia de terminación
T01	Conformación del equipo y asignación de roles TSPi	Todos	PLAN	GLORIA LUCIA OSSA GARCIA	4	S3	—	Acta N.° 1 y plantilla de roles aprobada
T02	Configuración del repositorio GitHub y ramas de trabajo	Todos	PLAN	DIEGO RAMOS PEÑA	4	S3	T01	Repositorio público estructurado con README
T03	Elaboración del Plan de Lanzamiento (Entrega 1)	Todos	PLAN	KAROL ESPINOSA MANTILLA	8	S3	T01	Documento oficial TSP_E1_SG05.pdf generado
T04	Modelado y estructuración del catálogo (20 artículos en JSON)	R07	DES	JOAN MORALES PÉREZ	6	S3	T02	Archivo data/products.json estructurado
T05	Diseño de la interfaz visual responsiva y grilla	R04	DES	JOAN MORALES PÉREZ	8	S3	T04	styles.css e index.html maquetados
T06	Implementación del módulo de búsqueda básica	R02	CODE	JOAN MORALES PÉREZ	6	S4	T05	Filtro reactivo por nombre en app.js
T07	Implementación de filtros de búsqueda avanzada	R03	CODE	KAROL ESPINOSA MANTILLA	8	S4	T06	Filtros funcionales por categoría y precio
T08	Revisión de estándares de calidad y documentación de avances	Todos	REV	HAIDER MAURICIO BOTIA GÓMEZ	6	S4	T05	Reporte de calidad y documentación revisada
T09	Desarrollo de la lógica del carrito de compras	R06	CODE	DIEGO RAMOS PEÑA	10	S5	T08	Panel de carrito con cálculo total en vivo
T10	Desarrollo del selector de compra y validación de stock	R05	CODE	JOAN MORALES PÉREZ	6	S5	T09	Validación que impide comprar sobre el stock
T11	Implementación de autenticación de usuario y pedidos	R01	CODE	GLORIA LUCIA OSSA GARCIA	8	S5	T10	Modal login/registro y validación de sesión
T12	Inspección de código por pares	Todos	REV	HAIDER MAURICIO	6	S5	T11	Revisiones formales aprobadas en GitHub

ID	Tarea	Requisito	Fase	Responsable	Horas estimadas	Semana planeada	Depende de	Evidencia de terminación
	y auditoría de Pull Requests			BOTIA GÓMEZ				
T13	Pruebas de aceptación y consolidación de la Entrega 2	Todos	TEST	HAIDER MAURICIO BOTIA GÓMEZ	6	S5	T12	Documento de Entrega 2 auditado y subido a tiempo
T14	Pruebas integrales de usuario y optimización general	Todos	TEST	Equipo completo B05	8	S7	T13	Matriz de pruebas completada sin defectos
T15	Consolidación de bitácoras, video y Entrega Final	Todos	POST	GLORIA OSSA y Equipo	10	S7	T14	Informe consolidado y video de sustentación

3.3 Calendario e hitos

Semana	Hito o entregable	Fecha	Evidencia prevista
Semana 3	**Hito Oficial: Entrega proyecto 1 - Escenario 3**	10 de noviembre de 2026 a las 23:55	Documento oficial TSP_E1_SG05.pdf cargado en el campus y repositorio GitHub publicado.
Semana 4	**Hito Interno: Catálogo de 20 artículos y búsqueda básica**	18 de noviembre de 2026 a las 23:55	Prototipo interactivo navegable con inventario JSON y filtro por texto operativo.
Semana 5	**Hito Oficial: Entrega proyecto 2 - Escenario 5**	24 de noviembre de 2026 a las 23:55	Reporte de avance del desarrollo, registros de la bitácora TSP y carrito funcional.
Semanas 7 y 8	**Hito Oficial: Entrega final Escenario 7 y Sustentación Escenario 8**	08 de diciembre de 2026 a las 23:55	Documento consolidado final, repositorio completado y enlace a video de sustentación.

3.4 Verificación de viabilidad y balance de carga

Carga por integrante

Integrante	Horas asignadas en tareas	Horas disponibles	Diferencia	Ajuste realizado
GLORIA LUCIA OSSA GARCIA	86	86	0	Carga equitativa y viable

Integrante	Horas asignadas en tareas	Horas disponibles	Diferencia	Ajuste realizado
HAIDER MAURICIO BOTIA GÓMEZ	41	41	0	Carga adaptada a disponibilidad (4-6 h/sem) y viable
KAROL ESPINOSA MANTILLA	86	86	0	Carga equitativa y viable
JOAN MORALES PÉREZ	86	86	0	Carga equitativa y viable
DIEGO RAMOS PEÑA	86	86	0	Carga equitativa y viable

Carga por semana

Semana	Horas planeadas	Horas disponibles	Diferencia	Ajuste realizado
S1	44	44	0	Lecturas fundamentales y comprensión de TSP
S2	45	45	0	Conformación del equipo y acuerdos de trabajo
S3	54	54	0	Consolidación Entrega 1 (10 de nov - 23:55)
S4	45	45	0	Desarrollo de módulos de búsqueda y visualización
S5	54	54	0	Consolidación Entrega 2 (24 de nov - 23:55)
S6	45	45	0	Integración de login, pedidos y pruebas
S7	54	54	0	Consolidación Entrega 3 (08 de dic - 23:55)
S8	44	44	0	Grabación de sustentación y cierre postmortem
Total	**385**	**385**	**0**	**Plan 100 % viable y balanceado**

Comprobaciones finales

[X] Cada requisito de la sección 1.5 tiene tareas asociadas en todas las fases que le corresponden.

[X] Ningún integrante tiene asignadas más horas que su disponibilidad.

[X] Ninguna semana supera las horas disponibles del equipo.

[X] Las tareas con dependencias están programadas después de las tareas de las que dependen.

[X] La carga de trabajo está repartida de manera equilibrada entre los integrantes.

4. Registro de reuniones

Acta de reunión N.º ___

Campo	Registro
Fecha	07 de noviembre de 2026
Hora de inicio y de finalización	19:00 a 20:30 (90 minutos)
Modalidad y lugar o enlace	Virtual sincrónica mediante Microsoft Teams / Coordinación activa por WhatsApp
Moderó	GLORIA LUCIA OSSA GARCIA (Líder de Equipo)
Registró el acta	HAIDER MAURICIO BOTIA GÓMEZ (Gerente de Calidad y Proceso)
Asistentes	GLORIA LUCIA OSSA GARCIA, HAIDER MAURICIO BOTIA GÓMEZ, KAROL ESPINOSA MANTILLA, JOAN MORALES PÉREZ, DIEGO RAMOS PEÑA
Ausentes y motivo	Ninguno; asistencia completa del 100 % del subgrupo asignado en campus
Propósito de la reunión	Lanzamiento formal del proyecto colaborativo TSP para la Entrega 1 (Escenario 3), designación de los 5 roles de gestión (Haider Botia como Gerente de Calidad), revisión de las directrices de la tutora Diana Angélica Cruz Ortega, definición del catálogo virtual de 20 artículos y aprobación del plan de tareas.

Temas tratados y avances revisados

Tema	Resumen de lo tratado	Enlace a evidencia
Revisión de directrices del módulo y roles TSP	Analizamos las Lecturas Fundamentales 1, 2 y 3 y el anuncio oficial de la tutora Diana Angélica Cruz Ortega. Se asignaron los roles de gestión: Líder (Gloria Ossa), Calidad y Proceso (Haider Botia), Planeación (Karol Espinosa), Desarrollo (Joan Morales) y Soporte (Diego Ramos).	Instrucciones del profesor y Lecturas 1-3
Especificación del producto: Catálogo TechStore	Acordamos construir una tienda virtual responsiva con un catálogo de 20 artículos de tecnología en JSON, búsqueda básica por nombre, filtros por precio y categoría, ficha técnica ampliada y carrito interactivo.	data/products.json y prototipo web

Decisiones tomadas

Decisión	Justificación
Adopción de GitHub como entorno central de control	Garantiza la trazabilidad de horas y commits exigida por la tutora, asegurando que cada cambio pase por un Pull

Decisión	Justificación
	Request con revisión de pares obligatoria coordinada por Calidad.
Implementación con tecnologías web estándar (HTML/CSS/JS/JSON)	Facilita que cualquier miembro del equipo ejecute y verifique el prototipo localmente en su navegador sin barreras de instalación complejas.

Dificultades identificadas

Dificultad	Acción acordada
Coordinación de horarios laborales y académicos de los cinco integrantes.	Fijamos dos reuniones fijas por semana (miércoles 19:00 y sábados 16:00) y soporte continuo mediante el grupo de WhatsApp del Subgrupo B05.

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Tarea relacionada (ID)
Aceptar invitación de GitHub y clonar el repositorio	Todos los integrantes (Haider ya confirmado)	08/11/2026	T02
Verificar asignación de roles y disponibilidad horaria	Todos los integrantes	09/11/2026	T01
Revisión final y entrega del PDF oficial en Campus Virtual	GLORIA LUCIA OSSA GARCIA	10/11/2026 a las 23:55	T03

Próxima reunión: _____

5. Lista de verificación previa a la entrega

[X] La presentación del proyecto está completa: datos generales, objetivo, usuarios, alcance, requisitos con criterios de aceptación y criterios de éxito.

[X] Todos los integrantes tienen un rol TSPi, un suplente definido y responsabilidades verificables.

[X] Los acuerdos de trabajo están formulados de manera concreta.

[X] Cada integrante registró su disponibilidad semanal.

[X] Todas las tareas tienen responsable, horas estimadas, semana planeada y evidencia de terminación.

[X] La carga está verificada por integrante y por semana.

[X] Las actas de las reuniones realizadas están completas y sus compromisos están vinculados a tareas.

[X] Los enlaces al repositorio, al tablero y a los documentos están habilitados para la tutora o el cliente.

[X] El historial de versiones está actualizado.

[X] Se eliminaron todas las orientaciones en cursiva azul.